MODÈLE DE PLANNING DE CHANTIER

Un tableau à compléter avec votre entreprise : phases, dates, durées, responsables.

Mexico Plus Travaux Prestigieux · Thiaroye Azur, Cité SAPI Villa n°5, Dakar, Sénégal · +221 77 634 57 91 · mexico.plus99@gmail.com

Ce tableau est volontairement vide : les durées dépendent de la taille du projet, de la saison, des approvisionnements et des équipes. Renseignez-le avec votre entreprise avant le démarrage, puis mettez-le à jour chaque semaine.

PHASE	DÉBUT PRÉVU	DURÉE (JOURS)	RESPONSABLE	PRÉREQUIS	STATUT
Installation de chantier				Autorisations, accès, base vie	
Terrassement et fondations				Implantation validée, plans de fondations	
Structure (poteaux, poutres)				Plans de ferraillage, contrôle avant coulage	
Planchers				Étaiement, coffrage, contrôle avant coulage	
Maçonnerie				Structure achevée, réservations	
Charpente et couverture				Plans de charpente, approvisionnement	
Réseaux (plomberie, électricité)				Plans techniques, saignées et réservations	
Enduits et étanchéité				Réseaux encastrés posés	

PHASE	DÉBUT PRÉVU	DURÉE (JOURS)	RESPONSABLE	PRÉREQUIS	STATUT
Menuiseries				Cotes relevées sur place	
Finitions (carrelage, peinture)				Enduits secs, menuiseries posées	
Nettoyage et réception				Liste de réserves, essais des équipements	

CONSEILS D'UTILISATION

- [ ] Ajoutez une marge pour la saison des pluies et les délais d'approvisionnement
- [ ] Indiquez une personne responsable par phase
- [ ] Liez chaque phase au contrôle qui la valide
- [ ] Faites un point hebdomadaire et notez les écarts

Voir aussi le suivi de chantier et les étapes d'un projet de construction.